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In autoconvocazione il giorno 02.05.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di verificare lo stato di 
attuazione dei progetti PNRR. 
Il Sindaco comunica che, in ossequio al Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanzia di Barletta per il 
rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di 



investimento ai fini dell’attuazione del PNRR, già approvato con delibera di Giunta Comunale, è stato 
trasmesso alla Guardia di Finanza il progetto relativo alla Piscina comunale.  
 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
 
Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, la dott.ssa 
Ricci riporta che il RUP, Ing. Elicio Luigi, ha concluso la messa in sicurezza del muro di cinta in data 
24/04/2023 ed in seguito si dovrà provvedere con l’estensione dell’incarico di restauro affidato ai 
progettisti, in modo tale da integrare la progettazione definitivo-esecutiva.  
L’Ing. Mansi rammenta che la fine dei lavori per il suddetto progetto è prevista per il 31/12/2024. 
 

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 
Per la Scuola Montessori, l’ing. Mansi comunica che ha richiesto la sospensione del proseguimento delle 
attività di gara per problematiche legate alle risorse economiche, rappresentando tramite nota del 
13.04.2023 prot. n. 29060 che il quadro economico è passato da 1.780.000,00 Euro a 2.186.55,21 Euro. 
A tal proposito, è stato interpellato il Dirigente Dott. Nigro, il quale ha asserito che non ci sono elementi 
di certezza sulle fonti di co-finanziamento. 
 
Il Sindaco riferisce che in data 18/04/2023 ha convocato il CdA della Bar.S.A. S.p.A. e che durante 
l’incontro si è discusso, tra le altre cose, sulla possibilità di stipulare con la partecipata una Convenzione 
per l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza, per quanto concerne l’ammissione a 
finanziamento delle nr. 3 proposte progettuali finanziate dal MASE (Ministero dell'ambiente e della 
sicurezza energetica) – cfr Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, Euro 
711.330,67; CCR in Via Andria, Euro 525.346,81; Strumentazione hardware e software per applicazioni 
IOT e attrezzature per la raccolta differenziata, Euro 982.262,39.  
In data odierna la Cabina di regia, messa a conoscenza della disponibilità mostrata dal CdA della Bar.S.A. 
S.p.A., concorda all’unanimità sull’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza alla partecipata 
dell’Ente, riformulando quanto era stato deciso durante l’ultima Cabina di regia che prevedeva il 
coinvolgimento dell’AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 
rifiuti. 
Al tale scopo, si demanda al Settore LL.PP. il compito di fornire la documentazione relativa alle suddette 
proposte progettuali alla Bar.S.A. S.p.A., nell’attesa della sottoscrizione dei n. 3 disciplinari di 
finanziamento con il MASE. 
 
Relativamente alle Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019), il Sindaco dà indirizzo politico al Settore LL.PP. di 
sviluppare la progettazione della pubblica illuminazione della Litoranea di Levante. 
 
Missione 4 - Istruzione e ricerca 
 
Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti afferenti alla Missione 4 e, nello specifico, per la Scuola 
materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, l’Assessora Avv. Ricatti, di concerto con l’Ing. Mansi, 
riferiscono che il RUP, Ing. Todisco Tommaso, ha rappresentato tramite nota datata 21.02.2023 prot. n. 
14370 l’aggiornamento del progetto esecutivo, il cui quadro economico risulta incrementato di 863.540,45 



Euro rispetto al definitivo. Pertanto, il Settore LL.PP. richiederà tramite nota al Dirigente del Settore 
Finanziario di provvedere ad una variazione di bilancio per la somma sufficiente e necessaria al fine di 
co-finanziare l’intervento per la realizzazione della suddetta scuola materna, prioritariamente rispetto ad 
altre scuole aventi una scadenza nell’affidamento più estesa rispetto alla suddetta scuola materna, la cui 
scadenza è del 30.06.2023. 
Per il Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167, l’Ing. Mansi comunica che il progettista sta ultimando 
la progettazione definitiva, così come il progettista individuato per la progettazione definitiva del Nuovo 
Polo dell'infanzia nella Zona 167, rispettando la scadenza del 30/06/2023. 
 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano che l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale ha trasmesso nelle settimane scorse i n. 4 accordi di concessione di finanziamento relativi ai 
progetti finanziati dall’Avviso di valorizzazione dei beni confiscati – cfr Impianto di playground e 
skatepark - € 1.130.000,00; Casa rifugio "Fior di loto" - € 215.000,00; Deposito 1 Comando Polizia Locale 
situato in via del Gelso 35/C - € 110.000,00; Deposito 2 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 
35/D - € 110.000,00.  
Tuttavia, i suddetti accordi contenevano delle informazioni non corrette relativamente ai dati anagrafici 
del Rappresentante legale dell’Ente, per i quali è stata richiesta una correzione tramite nota Prot. n° 27534 
del 06/04/2023 all’Agenzia per la coesione territoriale, così come indicato nelle note della suddetta 
Agenzia. 
A tal proposito, si prende atto che in data odierna l’Agenzia per la Coesione Territoriale non ha fornito 
il relativo riscontro per nessuno dei n. 4 accordi di concessione di finanziamento, pertanto il Sindaco dà 
mandato al Servizio Coordinamento Politiche Europee di sollecitare un tempestivo riscontro alla richiesta 
di correzione dei dati anagrafici per i suddetti accordi, al fine di poterli restituire debitamente sottoscritti. 
 
In riferimento al progetto della Piscina comunale, l’Ing. Mansi comunica che in data 28/03/2023 è stata 
aggiudicata la progettazione definitivo-esecutiva e che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 
30/06/2023. 
 
Infine, relativamente all’Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloqui per l’affidamento 
di n. 2 incarichi di collaborazione professionale nei confronti di n. 2 esperti tecnici (1 junior e 1 middle), 
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., il Sindaco, preso atto 
che la Commissione esaminatrice ha concluso le procedure di selezione, invita gli uffici preposti alla 
emanazione di atti relativi alla nomina dei vincitori ed alla relativa contrattualizzazione a procedere in 
tempi stretti, ultimando tutte le operazioni entro il 15/05/2023. 
 
L’incontro si scioglie alle ore 14:00 e si fissa una nuova Cabina di regia per il giorno 15/05/2023. 
 
 

         Il Segretario Generale          Il Sindaco 
      Dott. Domenico Carlucci            Dott. Cosimo Damiano Cannito 
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