ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO "C. PUTTINI" -COMPLETAMENTO 1° LOTTO- N.B
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1 [ ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE "C. PUTTINI" 240g |
-COMPLETAMENTO 1° LOTTO-
2 ESECUZIONE LAVORI 240g
3 MACROFASE 01 95¢g
4 FASE 01-A 309
5 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 5¢g
6 Attivazione -ordine di servizio del RUP- 0g
7 A imento dei depositi ei e delle aree di stoccaggio 59
provvisorie
8 @ Realiua;iope dell'area logistica con posa in opera di baraccamenti 59
| prefabbricati ad uso delle maestranze
9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOI 25¢g
10 | OPERE EDILI 25¢g
11 Demolizioni e rimozioni 5g
12 Demolizioni e rimozioni 59
13| Abbattimento barriere architettoniche 59
14 Nuove realizzazioni 20g
15 Realizzazione opere da muratore 5g
16 Reali; ione opere da car i 59
17 | Realizzazione opere da imbianchino 59
18 | Posa in opera dei serramenti interni ed esterni 59
19 Opere varie di completamento e finitura 15¢g
20 OPERE IMPIANTISTICHE 15g
21 | Impianto di riscaldamento 109
22 Realizzazione delle nuove dorsali dellimpianto di 10g

riscaldamento e posa in opera degli elementi accessori

23 | Impianto adduzione acqua 59
24 | Realizzazione delle nuove dorsali dellimpainto di 59
adduzione acqua e dei relativi elementi accessori
25 Impianto di illuminazione e forza motrice 15¢g
26 Realizzazione di impainto di illuminazione e forza motrice e 159
| dei relativi elementi accessori
27 CONSEGNA PARZIALE OPERE FASE 1-A O0g
28 Consegna parziale ed inderogabile dei lavori previsti nella FASE 1-A 0g
29 FASE 01-B 90g
30 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO LATO VIAV. VENETO 409
31 Canalizzazione del traffico ed allestimento apprestamenti di 29
sicurezza su sede stradale (via V. Veneto)
32 Demolizione meccanica del muro di recinzione 59
33 Carico e trasporto ad impianto di recupero e/o riciclo dei materiali di 59
| risulta provenienti dalle demolizioni
34 Traslazione della recinzione di cantiere sul marciapiede e ripristino 19
della viabilita ordinaria
35 Realizzazione dello scavo di sbancamento, carico e trasporto 2g

all'interno del cantiere per successivo riutilizzo, carico e trasporto ad
impianto per il quantitativo in esubero, rinterro

36 | Realizzazione carpenteria, posa in opera delle armature e 59
successivo getto delle strutture di fondazione
37 Realizzazione della carpenteria, posa in opera delle armature e 10g

successivo getto del paramento in elevazione del muro di recinzione

38 Posa in opera della e in grigliato i 10g
39 Opere varie di completametno e finitura 59
40 CONSOLIDAMENTO STATICO MURO VIA G. D'ANNUNZIO 409
41 ioni con tasche veg i 40g
42 Realizzazione dello scavo di sbancamento, carico e trasporto 30g

all'interno del cantiere per successivo riutilizzo e carico e
trasporto ad impianto per il quantitativo in esubero

43 Reali ione dei ioni con tasche vegetati 309

44 Opere varie di completamento e finitura gabbionate con tasche 10g
| vegetative

45 OPERE CIVILI 55¢g

46 Movimenti terra opere civili 55g

47 Realizzazione degli scavi di sbancamento e/o degli scavi a 559

sezione obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per
successivo riutilizzo e/o carico e trasporto ad impianto per il
quantitativo in esubero, rinterro

a8 | Basamenti per blocchi servizi 15¢g
49 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 59
50 Posa in opera delle armature e getto delle strutture di 109
fondazione
51 Blocchi servizi prefabbricati 59
52 | Posa in opera di blocchi servizi prefabbricati 59
53 Nuova rampa via G. D'annunzio 20g
54 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 3g
55 | Posa in opera delle armature e getto delle strutture di 59
| fondazione
56 Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5g
57 Posa in opera delle armature e getto delle strutture in elevazione 59
58 Opere varie di completametno e finitura 29
59 Divisori di settore 25g
60 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 5q
61 | Posa in opera delle armature e getto delle strutture di S5g
fondazione
62 Posa in opera della truttura in grigliato r i 10g
63 Opere varie di completametno e finitura 59
64 Cordol: edel i i 25¢g
65 Realizzazione dei cordoli di fondazione in c.a e posa in opera di 109
cordolature
66 Realizzazione dei sottofondi 59
67 Opere varie di completametno e finitura 10g
68 OPERE IMPIANTISTICHE -IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALK 50g
69 | Movi i terra opere elettrici e speciali 50g
70 | Realizzazione degli scavi di sbancamento e/o degli scavi a 509

sezione obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per
successivo riutilizzo e carico e trasporto ad impianto per il
quantitativo in esubero

Al Impianti elettrici 20g
72 Realizzazione delle dorsali principali e secondarie dellimpianto 15g
| elettrico

73 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto elettrico, 15¢
opere varie di completamento e finitura

74 Realizzazione di quadri di zona e di settore 59

75 | Impianti di illuminazione 15g

76 Realizzazione delle dorsali principali e secondarie dellimpianto 159
di illuminazione

77 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto di 15¢
illuminazione, opere varie di completamento e finitura

78 Impianti speciali 15¢

79 | Realizzazione delle dorsali (cavidotti ecc..) dell'impianto di 109
videosorveglianza

80 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto di 5g

videosorveglianza, opere varie di completamento e finitura

81 OPERE IMPIANTISTICHE -IMPIANTI MECCANICI 45g
82 i i terra opere impianti ici 45¢g
83 Realizzazione degli scavi di sbancamento e/o degli scavi a 459

sezione obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per
successivo riutilizzo e carico e trasporto ad impianto per il
quantitativo in esubero

84 | Impianto antincendio -idranti- 20g

85 Realizzazione della rete antincendio -idranti- 159

86 Posa in opera degli elementi accessori della rete antincendio 5g
-idranti- opere verie di completamento e finitura

87 Impianto di irrigazione 25¢g

88 Realizzazione dell'impainto di irrigazione 15¢g

89 | Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto di 10g
irrigazione, opere varie di completamento e finitura

90 Impianto rete acque meteoriche 20g

91 Realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche 159

92 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto rete acque 59
bianche, opere varie di completamento e finitura

93 SISTEMAZIONI ESTERNE 15¢g

94 Formazione del cassonetto stradale e fresatura della porzione di 109

| pavimentazione esistente
95 Realizzazione sistemazioni esterne, aree in conglomerato 59

bituminoso (realizzazione intero pacchetto stradale ad eccezione
dello strato di usura)

96 CONSEGNA PARZIALE OPERE FASE 1-B 0g Q
97 (13_ansegna parziale ed inderogabile delle opere previste nella fase Og ‘—‘
98 MACROFASE 02 1459 W
99 CONSOLIDAMENTO STATICO MURO LATO VIA D. ALIGHIERI 30g
100 Reali ione dello scavo di st to, carico e trasporto all'interno 25¢g —
del cantiere per successivo riutilizzo e carico e trasporto ad impianto per ‘

la parte in esubero
101 Realizzazione carpenteria, posa in opera delle armature e successivo 259
getto delle strutture di fondazione

102 Opere varie di completametno e finitura 59 : i : : : 3 : : : i . : [ . V _

b

I

103 OPERE CIVILI 60g
104 Movimenti terra opere civili 459
o5 Realazadons deghsca d sbancamerto o dogiscaviasoziono 454 o]

obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per successivo

riutilizzo e/o carico e trasporto ad impianto per il quantitativo in
esubero, rinterro
106 Vasca antincendio 25¢g

107 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 59

08 | Posa in opera delle armature e getto delle strutture di fondazione 5q | | . | ' . ' : . ‘ ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE
109 ?::eli:]?azione della carpenteria per le strutture in elevazione e di 59 v COS I M O PUTT I LLI

I

110 Ppsa in opera delle armature e getto delle strutture in elevazione e 59
111 g:;?;::z di completametno e finitura 5g H : : : ; : H : | i : ; : t : : : : COM PLETAM ENTO LOTTO 1
112 Basamenti per blocchi servizi 20g : : : : : H : : H : ] | : : ) i : : : ] : : : : i |
113 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 10g
114 Posa in opera delle armature e getto delle strutture di fondazione 10g
115 Blocchi servizi prefabbricati 15¢g
116 Posa in opera di blocchi servizi prefabbricati 15g P RO G E TTO E S E C U T I VO
117 Divisori di settore 40g
118 Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione 10g
119 Posa in opera delle armature e getto delle strutture di fondazione 109
120 Posa in opera della e in grigliato Il 159
121 Opere varie di completametno e finitura 59
122 C I ed el i i 40g
123 Realizzazione dei cordoli di fondazione in c.a e posa in opera di 209
cordolature
124 Realizzazione dei sottofondi 109
125 | Opere varie di completametno e finitura 10g S P O R T
126 | OPERE IMPIANTISTICHE -IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALK 65g E S A L U T E
127 Movimenti terra opere impianti elettrici e speciali 65g
128 Realizzazione degli scavi di sbancamento e/o degli scavi a sezione 659

obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per successivo
riutilizzo e carico e trasporto ad impianto per il quantitativo in
esubero, rinterro

129 | Impianti elettrici 35g
130 Realizzazione delle dorsali principali e secondarie dell'impianto 259
elettrico
131 | Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto elettrico, opere 259
varie di completamento e finitura
132 Realizzazione di quadri di zona e di settore 10g
133 Impianti di illuminazione 40g
134 ﬁj:]liirz]zaiﬁon:edelledorsaliprincipaliesecondarie dellimpianto di 259 GEST'ONE PATR'MON'O E CONSULENZE |MP|ANT| SPORT|V|
135 | Z’S:Iaeic:,::jaiggg;ﬂg:er:i:g?;?;gdell'impianto di illuminazione, 159 | N G EG N E RIA E G EST' ON E PATRI M O N | O
136 Impianti speciali 40g
137 ‘l;{igzlézszoanz/g)gn[e{agsge dorsali (cavidotti ecc..) dellimpianto di 209 RESPONSAB I LE: ING . EM I LIANO CU RI
138 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto di 209

videosorveglianza, opere varie di completamento e finitura

DIR. TECNICO: ING. VALERIO PETRINCA

139 OPERE IMPIANTISTICHE -IMPIANTI MECCANICH 50g
140 Movimenti terra opere impianti meccanici 509
141 Realizzazione degli scavi di sbancamento e/o degli scavi a sezione 509

obbligata, carico e trasporto all'interno del cantiere per successivo

riutilizzo e carico e trasporto ad impianto per il quantitativo in
esubero, rinterro

. metanto antincendlo drantt »e PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
143 Realizzazione della rete antincendio -idranti- 20g
134 Posa in opera degli elementi accessori della rete antincendio 10g E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:
-idranti- opere verie di completamento e finitura
145 Impianto di irrigazione 309 Arch_ Chlara DI Mlchele
146 Realizzazione dell'impainto di irrigazione 20g
147 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto di irrigazione, 109
opere varie di completamento e finitura .
- ears varle  completam 55 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
149 Realizzazione della rete di adduzione idrica 20g
150 Posa in opera degli elementi accessori della rete di adduzione idrica, 109 G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
opere varie di completamento e finitura
151 Impianto rete acque nere 30g 4 |NG FEDERICI LUCA
152 Realizzazione dell'impianto di scarico delle acque nere 20g Via della Martuccia, 67/A
153 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto rete acque 109 00036 Palestrina (RM)
nere, opere varie di completamento e finitura
154 Impianto rete acque meteoriche 50g
155 | Realizzazione dellimpainto di scarico delle acque meteoriche 30g
156 Posa in opera degli elementi accessori dellimpianto rete acque 209 .
bianche, opere varie di completamento e finitura SCALA . CRONOPROG RAM MA DELLE LAVO RAZIONI
157 AREE VERDI 25¢g
158 | Preparazione terreno per successiva formazione di manti erbosi 15¢
159 Posa in opera di essenze arboree e formazione di manti erbosi 109
REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE
160 SISTEMAZIONI ESTERNE 25g ELABORATO
161 Formazione del cassonetto stradale e fresatura della porzione di 109
| pavimemgzione_esisten_le ) ) o 1 ESECUT|VO 26 07201 9
162 Realizzazione sistemazioni esterne, aree in conglomerato bituminoso 15¢g
(realizzazione intero pacchetto stradale comprensivo dello strato di usura .
anche della porzione non ultimata nella FASE 1-B) 2
163 SMOBILIZZO DEL CANTIERE E CONSEGNA LAVORI 209 SZ 0 K R 0 0 1
164 Smobilizzo cantiere base e aree di stoccaggio 109 . . - 3
165 Accurata pulizia delle aree di lavoro e ripristino delle condizioni 109
ante-operam e/o di progetto
166 Consegna finale dei lavori Og 4
5

E vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©
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