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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Durata = 1 11 12 [ 31415 16171819 1011112 1314151617 118119 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Preparazione delle aree di cantiere 29 v—vj

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -
Apprestamenti del cantiere 29 A 4 #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -

Impianti di servizio del cantiere 49 A 4 %

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 19 Z1 -

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -

Protezione delle linee elettriche aeree 19 ﬁ
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 19 Z1 -

Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni 159 v ¢
Demolizione di tamponature eseguita a mano 19 Z1 -
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici 19 Z1 -
Taglio di muratura a tutto spessore 19 Z1 -

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 49 Z1 _

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 49 Z1 _

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 19 Z1 -

Rimozione di impianti elettrici 19 Z1 -

Rimozione di pavimento in ceramica 29 21 _

Rimozione di massetto 29 Z1 _

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 29 Z1 _

Rimozione di rivestimenti in ceramica 19 Z1 -

Rimozione di serramenti esterni 19 Z1 -
Rimozione di serramenti interni 19 Z1 -

Opere edili e impiantistiche interne 509 v—‘
Esecuzione di tracce eseguite a mano 29 Z1 _
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29 Z1 _
Realizzazione di tramezzature interne 39 Z1 -
Posa della macchina di condizionamento 19
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 39
Realizzazione di impianto antintrusione 19
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Burata "2 4 [ 1 [ 2 31415 67|89 [10]11]12 1314|1516 1718|1920 | 21 |22 | 23 [24 |25 |26 | 27 | 28 | 20 | 30 [ 31| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Realizzazione di impianto di messa a terra 19
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atn 29
Realizzazione di impianto elettrico 29
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 29
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 249
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar 19
Formazione di massetto per pavimenti interni 39
Montaggio di porte interne 39
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 39
Formazione intonaci interni (tradizionali) 49
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 19
Ripresa di intonaci interni 49
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 19
Posa di rivestimenti interni in ceramica 29
Montaggio di porte tagliafuoco 19
Montaggio di serramenti interni 49
Posa di pavimenti per interni in ceramica 449
Tinteggiatura di superfici interne 59
Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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